



ПРОМАГРО
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО»

+7 (4725) 45-03-88

Россия, 309514, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12
info@promagro.ru | www.promagro.ru

БИК 041424711
ИНН 3128102820
КПП 312801001

К/С 30101810700000000711
Р/С 40702810300030001619
в Старооскольском филиале
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Протокол № 451

рассмотрения и оценки предложений

на право заключения договора (Извещение № 451 от 31.07.2017 г.)

РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол

«08» августа 2017 г.

Наименование закупки: Обязательства по реконструкции надгрануляторных бункеров, согласно проекту договора и Лоту.

Способ проведения закупки: Запрос предложений.

Заказчик: ООО «АПК «ПРОМАГРО»

Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась единой комиссией «08» августа 2017 г. по адресу: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол ул. Ленина д.71/12 ООО «АПК «ПРОМАГРО».

1. Предмет договора:

Лот № 451 – реконструкция надгрануляторных бункеров

1.1. Начальная (максимальная) цена:

Стоимость закупки по лоту:

Лот № 451 – **720 000 рублей**, с НДС.

Источник финансирования: собственные средства предприятия.

1.2 Сведения о включенных (не включенных) в цену товара (работ, услуг) расходах: Цена товара включает НДС, поставку товара и все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы.

1.3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Реконструкция надгрануляторных бункеров поз. 604 и 631 согласно РП 910

Вид работ	<ul style="list-style-type: none">• Демонтаж боковой стенки бункера 604;• Демонтаж конструктива бункера 631;• Устройство опор и каркаса под бункеры;• Монтаж бункеров объемом 14,7м³ каждый (1750x2700x4360 в т.ч. конусная часть), присоединение загрузных самотеков и шибберных задвижек
Расшифровка работ	Полный перечень и объем работ представлен в локальном сметном расчете к РП №5-1-1 в базисных ценах 2001г.; Рабочая документация: <ul style="list-style-type: none">✓ К910-1-КМ;✓ К910-1-ТХ

Срок выполнения работ	Работы разбиваются на 2 этапа: I. Реконструкция бункера поз. 604-3 дня после начала работ; II. Реконструкция бункера поз. 631-продолжительностью 5 дней. Окончательное выполнение работ не позднее 31.08.2017г.
Требования к ТБ и биобезопасности	<ul style="list-style-type: none"> • Подрядчик заблаговременно предоставляет список сотрудников, участвующих в монтажных работах для выписки биокарт и обязуется выполнять требования, предписанные Регламентом биобезопасности ООО «АПК «Промагро»; • Заказчик оставляет за собой право отказать в посещении работникам Подрядчика территории комбикормового завода в случае нарушения ими Регламента биобезопасности или прибывшим из ветеринарно неблагополучных районов РФ; • Все работы должны быть выполнены Подрядчиком с соблюдением норм и правил по ТБ и ПБ на ОПО и другими нормативными актами, действующими на территории РФ, а также в соответствии с установленными нормами в ООО «АПК «Промагро». Ответственность за соблюдение норм ТБ при выполнении работ на территории ЗПК несет Подрядчик; • Наличие действующего свидетельства (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в т.ч. монтаж/демонтаж металлических конструкций, монтаж оборудования на зерноперерабатывающих предприятиях

Место проведения работ: Белгородская обл., Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, промкомзона (Завод по производству комбикормов «ПРОМАГРО» площадка 1).

1.5. Поступило по Лоту 33 предложения от четырех участников, что зафиксировано в "Журнале регистрации поступления предложений" (Приложение №1).

Рег. № заявки	Наименование участника	Предложение о цене договора, руб. с НДС	Производитель/ посредник	Примечания
1	ИП Олейник Роман Николаевич (ИНН 312609531581)	439 200		Отсутствует действующее СРО
2	ООО АПС-М	446 400		Отсутствует действующее СРО Цена предложена без изучения сметной документации.
3	ООО «СпецСтройСервис»	453 600		По окончании торгов отказался от своего предложения, и выразил готовность произвести работы за 680 000 рублей. Действующее СРО в наличии.
4	ООО «Промстройкомплект»	676 800		Цена предложена в соответствии со сметной документацией. Участник берет на себя обязательство по предоставлению действующего СРО.

1.6. Результаты оценки и рассмотрения предложений по Лоту

№	Наименование участника	Результат допуска	Срок поставки/	Аванс (%) Срок	Отсрочка платежа %	Гарант ийный	Рейтинг заявки

			выполнения	аванса (дней)	Кол-во дней	срок	
1	ИП Олейник Роман Николаевич	допущен	не позднее 31.08.2017	50%	50% 5 дней		допущен
2	ООО АПС-М	допущен	не позднее 31.08.2017	50%	50% 5 дней		допущен
3	ООО «СпецСтройСервис»	допущен	не позднее 31.08.2017	50%	50% 5 дней		допущен
4	ООО «Промстройкомплект»	допущен	не позднее 31.08.2017	-	100% 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ		допущен


2. Единая комиссия рассмотрела предложение на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Победителем по Лоту определен следующий участник:

Позиция лота	Победитель	Сумма поставки (руб.)	Готовность работать по типовому договору ПРОМАГРО	Примечание
1	ООО «Промстройкомплект»	676 800	да	До заключения договора предоставление действующего СРО обязательно. 100% - отсрочка платежа.

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПОСТАВКИ: 676 800 рублей

3. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: promagro.ru

4. Подписи: Начальник тендерного отдела  Вавулина Виктория Геннадиевна

Приложение №1

к протоколу рассмотрения и оценки предложений № 451 от 04.08.2017 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: 31.07.2017 14:00 – 04.08.2017 14:04

Лот № 451

